CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

7 MESES

CENTRO EDUCACIONAL

RUA ADÃO FLORÊNCIO MONTEIRO - CENTRO - LAGOÃO - RS

DISCRIMINAÇÃO	CUSTO C/BDI 2614%	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	220 dias		TOTAL R$
1- Serviços Iniciais	2164,56	2.164,56								2.164,56
2- Fundações	57531,71	24.581,81	32.949,90							57.531,71
3- Estruturas de Concreto Armado e Alvenarias	161705,67		36.893,69	102.966,37	21.845,61					161.705,67
4- Cobertura	31238,24				31.238,24					31.238,24
5- Revestimentos	141.871,84				34.891,83	71.202,00	35.778,01			141.871,84
6 - Esquadrias	45.102,77						45.102,77			45.102,77
7- Instalações de água	5.277,37			2.526,00	2.751,37					5.277,37
8- Instalações de esgoto agua servida e cloacal	24.060,56	980,00	18.900,00	2.589,00	1.591,56					24.060,56
9- Instalações elétricas e ar condicionado	36.181,59	624,00	1.256,00	1.542,00	22.526,00	2.918,74	526,00	6.788,85		36.181,59
10- Instalações aguas pluviais piso térreo	8.308,24	1.200,00	1.364,00	1.054,00	4.690,24					8.308,24
11- Pinturas	21.786,53						21.786,53			21.786,53
12- PPCI	3.912,98							3.912,98		3.912,98
13- Louças e Acessórios	4.438,03							4.438,03		4.438,03
TOTAL	**543.580,09**	**29.550,37**	**91.363,59**	**110.677,37**	**119.534,85**	**74.120,74**	**103.193,31**	**15.139,86**		**543.580,09**
% DO TOTAL		5,44	16,81	20,36	21,99	13,64	18,98	2,79		100
		5,44	22,24	42,60	64,60	78,23	97,21	100,00		

LAGOÃO, 01 DE MAIO DE 2021

CIRANO DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOÃO

PRISCILLA BERNARDI
ARQUITETA E URBANISTA CAU A133317-8