
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
20312019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21
1. CONSTRUÇÃO DE 1 ETAPA GINÁSIO POLIESPORTIVO 460.302,10 % Período: 6,44% 11,44% 0,00% 36,49% 27,78% 12,45% 5,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  12.616,81 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INFRAESTRUTURA  32.440,70 % Período: 52,53% 47,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SUPERESTRUTURA  51.073,98 % Período: 0,00% 72,97% 0,00% 27,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. COBERTURA  154.155,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO  109.213,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. GUARDA CORPO  2.777,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ALVENARIA  18.681,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PINTURA  47.670,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. INSTALAÇÕES PLUVIAIS  9.658,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  14.240,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. SERVIÇOS FINAIS  7.774,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 6,44% 11,44% 0,00% 36,49% 27,78% 12,45% 5,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 29.502,89 52.394,01 - 167.084,96 127.227,62 57.029,88 24.662,74 - - - - - 
Período: Contrapartida: 154,63 274,62 - 875,74 666,83 298,92 129,26 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 29.657,52 52.668,63 - 167.960,70 127.894,45 57.328,80 24.792,00 - - - - - 

%: 6,44% 17,89% 17,89% 54,37% 82,16% 94,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 29.502,89 81.896,90 81.896,90 248.981,86 376.209,48 433.239,36 457.902,10 457.902,10 457.902,10 457.902,10 457.902,10 457.902,10 

Acumulado: Contrapartida: 154,63 429,25 429,25 1.304,99 1.971,82 2.270,74 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 29.657,52 82.326,15 82.326,15 250.286,85 378.181,30 435.510,10 460.302,10 460.302,10 460.302,10 460.302,10 460.302,10 460.302,10 

Local Responsável Técnico
Nome: Claudiane A. Battisti
CREA/CAU: 215814

Data ART/RRT: 10606365
sexta-feira, 3 de julho de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE 1 ETAPA GINÁSIO POLIESPORTIVO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOÃOCONSTRUÇÃO DE 1 ETAPA GINÁSIO POLIESPORTIVO

LAGOÃO/RS

886622-19

Total:    R$ 460.302,10

Item Descrição
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