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Visão das Frentes de Obra por Evento

N° do EventoN° do Evento Título do EventoTítulo do Evento
Nº da Frente deNº da Frente de

ObraObra
Frente de ObraFrente de Obra

Nº do Período deNº do Período de

Conclusão do EventoConclusão do Evento

1 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 

1 IMPLANTAÇÃO 1

2 CALÇADA - GUIAS 50% 1

3 CALÇADA - GUIAS 100% 2

4 CALÇADA PISO 25% 2

5 CALÇADA PISO 50% 3

6 CALÇADA PISO 75% 4

7 CALÇADA PISO 100% 5

2 EQUIPAMENTOS URBANOS  16 EQUIPAMENTOS URBANOS 6

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

8 ELÉTRICA IMPLANTAÇÃO 1

9 ELÉTRICA ILUMINAÇÃO 5

10 ELÉTRICA REDE 3

4 INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA 
11 HIDRO - IMPLANTAÇÃO 1

12 HIDRO - REDE 3

Dados GeraisDados Gerais EventosEventos Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF
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N° do EventoN° do Evento Título do EventoTítulo do Evento
Nº da Frente deNº da Frente de

ObraObra
Frente de ObraFrente de Obra

Nº do Período deNº do Período de

Conclusão do EventoConclusão do Evento

5 REDE PLUVIAL 

11 HIDRO - IMPLANTAÇÃO 1

12 HIDRO - REDE 3

6 PRACINHA INFANTIL 

13 PRACINHA - ESTRUTURAS 4

14 PRACINHA CERCAMENTO 5

15 PRACINHA - EQUIPAMENTOS 6

7 ACADEMIA AO AR LIVRE  17 EQUIPAMENTOS ACADEMIA 6

Cronograma Físico-Financeiro

N° do Período de Conclusão doN° do Período de Conclusão do

EventoEvento
Percentual ParcelaPercentual Parcela Valor ParcelaValor Parcela Percentual AcumuladoPercentual Acumulado Valor AcumuladoValor Acumulado

1 11,48% R$ 76.064,44 11,48% R$ 76.064,44

2 15,63% R$ 103.520,04 27,11% R$ 179.584,48

3 23,18% R$ 153.556,70 50,30% R$ 333.141,18

4 17,10% R$ 113.235,58 67,39% R$ 446.376,76

5 20,75% R$ 137.453,64 88,15% R$ 583.830,40

6 11,85% R$ 78.500,19 100,00% R$ 662.330,59


